

COMUNICADO

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. comunica que o cronograma do Edital FUNDECI 01/2022 - Desenvolvimento Territorial - Difusão Tecnológica foi alterado. Conforme Quadro abaixo, o prazo final da Fase “*Análise e Formalização dos Projetos*” foi prorrogado de 29/07/2024 para 31/01/2025:

FASES	PRAZOS VIGENTES	NOVOS PRAZOS
Publicação do Edital	19/07/2022	19/07/2022
Cadastro de entidades e dos respectivos representantes no Sistema Convênios Web	19/07/2022 a 05/09/2022	19/07/2022 a 05/09/2022
Cadastro e envio dos Projetos	19/07/2022 a 09/09/2022	19/07/2022 a 09/09/2022
Divulgação do resultado parcial da Primeira Etapa - Análise Cadastral	22/09/2022	22/09/2022
Período de apresentação de recursos - Primeira Etapa	23/09/2022 a 29/09/2022	23/09/2022 a 29/09/2022
Divulgação do resultado final da Primeira Etapa - Análise Cadastral	06/10/2022	06/10/2022
Divulgação do resultado parcial da Segunda Etapa - Seleção das Propostas	24/11/2022	24/11/2022
Período de apresentação de recursos - Segunda Etapa	25/11/2022 a 01/12/2022	25/11/2022 a 01/12/2022
Divulgação do resultado final da Segunda Etapa - Seleção das Propostas	30/12/2022	30/12/2022
Análise e Formalização dos Projetos	31/12/2022 a 29/07/2024	31/12/2022 a 31/01/2025