

COMUNICADO

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. comunica que o cronograma do Edital FUNDECI 02/2022 - Programa de Aceleração da Agricultura Familiar foi alterado. Conforme Quadro abaixo, o prazo final da Fase “*Análise e Formalização dos Projetos*” foi prorrogado de 29/07/2024 para 27/09/2024:

FASES	PRAZOS VIGENTES	NOVOS PRAZOS
Publicação do Edital	27/12/2022	27/12/2022
Cadastro de entidades e dos respectivos representantes no Sistema Convênios Web	27/12/2022 a 06/02/2023	27/12/2022 a 06/02/2023
Cadastro dos coordenadores gerais e adjuntos no Sistema Convênios Web	27/12/2022 a 09/02/2023	27/12/2022 a 09/02/2023
Cadastro e envio dos Projetos	27/12/2022 a 14/02/2023	27/12/2022 a 14/02/2023
Divulgação do resultado parcial da Primeira Etapa – Análise Cadastral	02/03/2023	02/03/2023
Período de apresentação de recursos – Primeira Etapa	03/03/2023 a 09/03/2023	03/03/2023 a 09/03/2023
Divulgação do resultado final da Primeira Etapa – Análise Cadastral	16/03/2023	16/03/2023
Divulgação do resultado parcial da Segunda Etapa – Seleção dos Projetos	27/04/2023	27/04/2023
Período de apresentação de recursos – Segunda Etapa	28/04/2023 a 04/05/2023	28/04/2023 a 04/05/2023
Divulgação do resultado final da Segunda Etapa – Seleção dos Projetos	25/05/2023	25/05/2023
Análise e Formalização dos Projetos	26/05/2023 a 29/07/2024	26/05/2023 a 27/09/2024