Anexo — Cronograma de Implantagéo

A SOLUCAO devera ser implantada conforme marcos apresentados abaixo e contemplando o
plano de implantagcéo a ser aprovado pelo BANCO no prazo total de 375 (trezentos e setenta)
dias corridos, no maximo.

Etapas Principais
ltem | Etapa Prazo para inicio da Etapa
01 Assinatura do Contrato

Finalizacéo do planejamento de
implantacdo da SOLUCAO com o devido | 15 (quinze) dias corridos apés
aceite do Banco e Emisséo do Termo de | Item 01

Aceitacdo Provisoéria 1 (TAP1)
Implementacéo

02

03 Migracdo da Base de Dados

Levantamento e Desenvolvimento das

04 ~
Integracdes

Levantamento e Desenvolvimento dos
Requisitos Providos Com Customizagéo
06 Entrega da versao para homologacao
Habilitagdo da SOLUCAO em ambiente de
homologacéo

05
310 (trezentos e dez) dias
corridos apoés o Item 02

07

Emisséo do Termo de Aceitacao Proviséria
08 2 (TAP2) da SOLUCAO - Termo de
Homologag¢é&o Funcional

Habilitagdo da SOLUCAO em ambiente de
producéo

09

10 Treinamento de usuarios . ] ] i
30 (trinta) dias corridos ap6s o

Item 08

Entrega dos requisitos técnicos
11 obrigatérios que nao foram atendidos no
ato da contratacdo

Até 20 (vinte) dias corridos

Emisséo do Termo de Aceitacdo Definitivo .
apos o ltem 11

12 (TAD) ap6s a estabilizacdo e correto
funcionamento da SOLUCAO em producio

13 Pés-implantagcéo estavel em producéo Juntamente com o Item 09




